



COMUNE DI SCIACCA

Ufficio Tecnico - settore LL.PP.

VALUTAZIONE DEL TEMPO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE RURALI

Al fine di definire in maniera obiettiva il tempo necessario per la realizzazione di tali lavorazioni si è preso come riferimento la composizione della squadra tipo per lavori stradali, adattata alla tipologia dei lavori in questione e l'incidenza della manodopera risultata da apposito calcolo di stima. (all. Stima Incidenza Manodopera)

L'incidenza della sola manodopera (**MO%**) per i lavori di che trattasi è del 13,515%

La squadra tipo (**ST**) per i lavori in oggetto risulta così composta:

Qualifica	N. unità	Costo orario €	Totale
operaio specializzato	1	24,91	€ 24,91
operaio qualificato	1	23,12	€ 23,12
operaio comune	2	20,81	€ 41,62
Totale unità	4	Costo totale squadra	€ 89,65

DATI	
Importo dei lavori (I)	€ 151 328,94
Incidenza manodopera (MO%)	13,515%
Totale manodopera (MO%) x (I) = (MOT)	€ 20 452,11
Costo medio della manodopera (mo)	€ 22,41

calcolo durata in termini di ore della lavorazione h = **228,13**

calcolo giorni lavorativi **28,52**

Arrotondamento gg. **29,00**

Considerando 20 giorni lavorativi al mese il tempo necessario risulta t =	1,45
Calcolo giorni lavorativi naturali e consecutivi gg.	43,5
Arrotondamento gg.	44,00
<i>Nota: Poiché trattasi di interventi da realizzarsi in diverse contrade distanti fra di loro con conseguente spostamento di mezzi ed attrezzature, per tale motivo vengono assegnati ulteriori 26 giorni per</i>	26
Totale giorni naturali e consecutivi	70,00

Sciacca li

Il Progettista
Geom. Domenico Galluzzo

Il Dirigente settore LL.PP.
Ing. Giovanni Bono